

version	ID	模組	功能項目	說明	負責人	進度	負責人	進度	狀態	預計、實際完成日期	備註
version 0.1: Milestone2 頁面(第一輪測試與整合)											
v0.1	101	基礎建設	核心資料庫結構	班別、護理師、病床、病患、入院資料表建立	昕醒	4/28 完成	子承	5/11 完成	已完成	5/11/2026	
v0.1	102	基礎建設	PostgreSQL 串接	從 demo 假資料切換到真實資料庫	昕醒	4/28 完成	子承	5/11 完成	已完成	5/11/2026	
v0.1	103	護理師功能	護理師概覽頁面	顯示班別概覽與麻煩度列表	昕醒	4/28 完成	子承	5/11 完成	已完成	5/11/2026	
v0.1	104	護理師功能	麻煩度評估表單	填寫客觀/主觀評估、儲存草稿、送出	昕醒	4/28 完成	子承	5/11 完成	已完成	5/11/2026	
v0.1	105	護理師功能	TO-DO 清單	查看任務清單、勾選完成	昕醒	4/28 完成	子承	5/11 完成	已完成	5/11/2026	
v0.1	106	護理長功能	主管分床頁面	系統建議分床、手動調整護理師、確認送出	昕醒	4/28 完成	子承	5/11 完成	已完成	5/11/2026	
v0.1	107	護理長功能	戰情室	即時查看各護理師負荷與任務狀況	昕醒	4/28 完成	子承	5/11 完成	已完成	5/11/2026	
v0.1	108	護理長功能	交班單讀取	查看當班交班資料	昕醒	4/28 完成	子承	5/11 完成	已完成	5/11/2026	
v0.1	109	護理長功能	交班快照儲存	將交班當下狀態存成可查閱的永久紀錄	昕醒	5/20 完成	輝旻	5/20 完成	已完成	5/20/2026	
v0.1	110	系統	登入驗證與權限控管	帳號系統與角色權限(護理師 vs 護理長)	暫緩						
v0.1	111	品質	使用者測試	API 整合測試與前端 E2E 測試	德偉	5/18 完成	輝旻	已完成	已完成	5/18/2026	
v0.1	112	資料管理	醫囑匯入	將醫囑訂單匯入並關聯病患記錄	德偉	5/20 完成	政妘	已完成	已完成	5/20/2026	
version 0.2: 2026/5/20 討論後(第二輪測試與整合) (情境放在目前沒有大變化的情況下去交班) STAT TODO--> 立即性醫囑 / 取消 TODO / 取消頻率型的 / 取消 parse --> 分病患的演算法, 分好後要去找PY 改											
v0.2	201	護理師功能	TO-DO 清單	調整成顯示 STAT TODO	昕醒	5/18 完成			已完成	5/18/2026	
v0.2	202	護理師功能	TO-DO 清單	取消 TODO 按鈕功能	昕醒	5/18 完成			已完成	5/18/2026	
v0.2	203	護理長功能	戰情室	調整成顯示 STAT TODO 的量	昕醒	5/20 完成			已完成	5/20/2026	
v0.2	204	護理長功能	交班快照儲存	將交班當下狀態存成可查閱的永久紀錄	昕醒	5/20 完成			已完成	5/20/2026	
v0.2	205	check	前端頁面	前端移除不必要的各種分類畫面	昕醒	5/18 完成			已完成	5/18/2026	
v0.2	206	check	前後端串接	確定前端的所有動作都有連接到後端			輝旻	進行中	進行中		
v0.2	207	護理長功能	主管分床頁面	分床演算法實作			政妘	5/24 完成	待驗證	5/25/2026	
v0.2	208	資料管理	醫囑匯入	將醫囑訂單匯入並關聯病患記錄	PY	5/19 提供	政妘	5/20 完成	已完成	5/20/2026	
v0.2	209	品質	使用者測試	第二輪測試: 前端 E2E 測試、UAT test	德偉	5/25 列出	輝旻、政妘	修改中	修改中		
version 0.3: 2026/5/28 討論後(第三輪測試與整合) 1. 更新 STAT task 2. 驗演算法、更新 json data 3. 驗前端											
v0.3	301	前端顯示	顯示內容	1. 疾病名稱的顯示跟醫師名稱	昕醒	5/28 完成			已完成	5/28/2026	
v0.3	302	前端顯示	SATA 顯示	STAT: 清除篩選和其他標籤混在一起、STAT 加權參考分數 應該是依照每個病患	昕醒	5/27 完成			已完成	5/27/2026	
v0.3	303	前端顯示	主管分床頁面	1. 待分配病患: 解釋一進來的狀態是上一班還是建議(加使用說明)、病患卡上加分數、hover有詳細資訊、儲存按了要有反應、沒有改不能連續一直按(有改才能存、沒改提示使用者沒有更動) 2. 負荷平衡 一直顯示滑桿	昕醒	5/27 完成			已完成	5/27/2026	
v0.3	304	前端顯示	交班分床結果	1. 分床: 儲存、不需查看 2. 交班分床結果: 查看、不需儲存	昕醒	5/27 完成			已完成	5/27/2026	
v0.3	305	前端顯示	主觀客觀頁面	客觀: 不能送出和儲存、外觀不要看起來像可以改 主觀: 沒填要提醒(問一下 py 一定要填嗎)、否的按鈕顯示改一下、送出儲存按了要有反應、加歷史紀錄	昕醒	5/27 完成			已完成	5/27/2026	
v0.3	306	資料管理	資料匯入	將醫囑訂單匯入並關聯病患記錄	PY	5/25 提供	政妘	6/1 完成	已完成	6/1/2026	
v0.3	307	品質	使用者測試	第三輪測試: 前端 E2E 測試、UAT test	德偉	5/29 測試	輝旻	6/1 完成	已完成	6/1/2026	
version 0.4: 2026/6/1 討論後(最終測試與整合)											
v0.4	401	6/1 討論		1. 目前系統一定要從上一班輸入分班結果下一班才有資料 但是現在只能一個人登入, 那他沒上班的時候就不會有人去幫忙分班, 那下一班就不會有結果 -> 目前會需要可以切換腳色, 要跟大家討論一下這件事情的處理方式	昕醒	6/1 完成	輝旻	6/1 完成	已完成	6/1/2026	
v0.4	402			2. STAT 突發事件目前沒辦法跟系統串接	昕醒	6/1 完成			已完成	6/1/2026	

version	ID	模組	功能項目	說明	負責人	進度	負責人	進度	狀態	預計、實際完成日期	備註	
v0.4	403			3.第一班沒有上一班的麻煩度填寫的資料 —> 想請問 @Pei Ying 我們可以直接照抄第一班的當成第0 班的嗎？	昕醒	6/2 完成	政妘	6/1 完成	已完成	6/2/2026		
v0.4	404			4. demo 時的 STAT 目前只顯示自己的病人	不用改							
v0.4	405		跟老師展示後的討論與修正	1. 確認換人顯示的後端沒問題	輝旻	6/2 完成			已完成	6/2/2026		
v0.4	406	2. 確認新的要考量病床位置的演算法		政妘	6/1 完成			已完成	6/1/2026			
v0.4	407	3. PY 把班表給昕醒, 確認政妘的分床結果沒問題, 跟接著往下訪談～		PY	6/1 完成	政妘	6/1 完成	已完成	6/1/2026			
v0.4	408	4. 幫忙加上匯入班表的頁面		昕醒	6/1 完成			已完成	6/1/2026			
v0.4	409	5. 學長去看一下手動測試跟線上測試發生了什麼事情		德偉								
v0.4	410			6. 子承 幫忙把系統準備上限讓 PY 去可以跟其他 user 訪談	昕醒	6/5 完成測試	子承	6/5 完成	已完成	6/5/2026		
version 0.5: 2026/6/3(使用者測試後)												
v0.5	501		6/4 討論	1. 內部 user 對演算法實作結果回饋	PY	6/5 驗收	政妘	6/4 完成	已完成	6/5/2026		
v0.5	502			2. STAT 呈現時間調整 - 醫師發布醫囑只會發布當班的 - 護士端只會通知並顯示自己病患的	昕醒	6/3 完成	PY	6/3 驗收	已完成	6/3/2026		
v0.5	503			3. 改演算法床位距離設定			政妘	6/6 完成	已完成	6/6/2026		
v0.5	504			4. 改分床顯示介面設定	昕醒	6/6 完成			已完成	6/6/2026		
v0.5	505			5. 主客觀分數串接問題	政妘	6/6 完成			已完成	6/6/2026		
v0.5	506	最終階段	使用者訪談整理	使用者訪談	PY	6/6 請他們填寫			已完成	6/6/2026		
v0.6	507	M3 報告投影片			琳瑯	6/8 完成	PY	6/8 完成	已完成	6/8/2026		
version 0.6: 2026/6/8(Demo 後)												
v0.6	601		demo	1. 送出的分班表跟分完送出的結果是不一樣的	政妘	6/12 完成	德偉	6/14 完成	已完成	6/14 完成		
v0.6	602			2. 在第二班以後, 這個護理師有被分配到兩個病患, 但是進來麻煩度看, 病患就消失了	昕醒	6/9 完成	德偉	6/14 完成	已完成			
v0.6	603			3. 把A護理師的todo打勾 B護理師的todo竟然會消失呢！！	昕醒	6/8 完成	德偉	6/14 完成	已完成			
Final 文件整理												
Final 文件整理	701	文件	00_system_design_doc	00a_system_design.md	琳瑯	6/8 完成			已完成	6/14 完成		
	702			00b_deployment.md	子承	6/7 完成						
	703			develop_record	ALL	6/8 完成						
	704		01_user-stories	01a_user-stories.md	琳瑯	6/8 完成						
	705			01b_user-research.md		6/8 完成						
	706		02_BPMN	02_bpmn.md	琳瑯	6/8 完成						
	707			allocation_handover.bpmn	琳瑯	6/8 完成						
	708			burden_assessment.bpmn	琳瑯	6/8 完成						
	709		stat_orders.bpmn	琳瑯	6/8 完成							
	710		04_tests	README.md	德偉	6/7 完成						
	711		05_Project_Tracking	05_Project_Tracking.pdf	琳瑯	6/7 完成						
	712		06_API_docs	06_api-docs.md	輝旻	6/7 完成						
	713		08_ER_Diagram	08_er-diagram.md	子承	6/7 完成						
	714		09_Domain_info	ALG.txt STAT519.md	PY	6/8 完成						
	715	程式碼	zip		ALL	6/14 完成						